Тест план

Интернет-магазин

скрыто

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

История изменений

Дата	Версия	Вид изменения	Автор
04.07.2016	1.0	Создание	Прокопов А.Ю.
13.07.2016	1.1	Дополнение	Прокопов А.Ю.

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

Содержание

1.	Введ	ение	4
	1.1	Цель	4
	1.2	Исходные данные	4
	1.3	Цели тестирования	4
2.	Усло	вия для тестирования	5
3.	Стра	тегия процесса тестирования	5
	3.1	Типы тестирования	6
	3.	1.1 Тестирование верстки	6
	3.	1.2 Функциональное тестирование	6
	3.	1.3 Тестирование кроссбраузерности	6
	3.	1.4 Тестирование на мобильных устройствах	7
	3.	1.5 Тестирование удобства использования	7
4.	Пла⊦	і работ	8
5.	Коне	чные результаты	8

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

1. Введение

1.1 Цель

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования российской версии интернет-магазина WineStyle (полный адрес скрыто). Документ позволяет получить представление о плановых работах по тестированию проекта.

1.2 Исходные данные

скрыто – сайт, содержащий основные функции интернет-магазина. Используя сайт, пользователь может просматривать каталог товаров, искать товары, смотреть описание товаров, добавлять в корзину/избранное, оформлять заявку, делиться описанием товаров с друзьями и др.

1.3 Цели тестирования

Целью тестирования сайта WineStyle является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей на самых популярных версиях браузеров.

Итогом процесса тестирования будут следующие материалы:

- чек-лист, содержащий покрытие типовых сценариев использования и браузереров;
- задокументированные баги в баг-трекере Trello на доске "markup integration bug tracker" (адрес: https://trello.com/b/FpEt8xmc/markup-integration-bug-tracker).
- задокументированные предложения по улучшению удобства использования в списке "Юзабилити" в баг-трекере Trello.

Тестирование будет производиться вручную, по написанному чек-листу, а также методом «неформального» тестирования (ad-hoc testing) с позиции конечного пользователя приложения (black box testing).

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

2. Условия для тестирования

Веб-сайт должен удовлетворять потребностям пользователей в активностях, связанных с просмотром каталогогов товаров, поиском товаров, просмотром описания товаров, добавлением в корзину/избранное, оформлением заявки, шарингом в соц. сети.

Тестирование будет производится параллельно с разработкой продукта, что позволяет разработчикам проекта исправлять дефекты на самых ранних этапах. В свою очередь, при таком подходе некоторые баги могут пропадать и не воспроизводится с течением времени или же, наоборот, появляться.

3. Стратегия процесса тестирования

Приведенный ниже план тестирования является формальным, так для построения развернутого плана необходимо понимание текущего состояния проекта и наличие технического задания или спецификаций.

Все обнаруженные дефекты будут занесены в виде отдельных карточек для последующего исправления в баг-трекер Trello в список "Inbox". Предложения по улучшению удобства использования будут занесены в баг-трекер Trello в список "Юзабилити".

В процессе тестирования сайта будет применено ad-hoc тестирование ввиду отсутствия спецификации.

Планируется пять этапов проведения процесса тестирования:

- первый этап заключается в составлении тест плана и чек-листа, а также частичного прогона функциональных тестов;
- второй этап будет состоять из тестирования верстки сайта с выявлением и описанием дефектов;
- на третьем этапе будут произведены прогон функциональных тестов и тестирование кроссбраузерности с выявлением и описанием найденных дефектов;
- четвертый этап будет состоять из тестирования на мобильных устройствах/планшетах, в т.ч. с использованием эмуляторов.
- пятый этап заключается в тестировании удобства использования продукта с описанием предложений по улучшению.

Браузеры, утвержденные к проверке:

- Google Chrome (latest)
- Firefox (latest)

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

- Opera (latest)
- Internet Explorer 11
- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 9
- Safari

3.1 Типы тестирования

3.1.1 Тестирование верстки

Цель:

Проверка наличия и правильного расположения элементов согласно требованиям.

Описание процесса:

Проверка корректности верстки на всех страницах сайта.

3.1.2 Функциональное тестирование

Цель:

Выявление функциональных ошибок, несоответствий требованиям и ожиданиям пользователя путем реализации стандартных, а также нетривиальных тестовых сценариев.

3.1.3 Тестирование кроссбраузерности

Цель:

Проверить корректную работу и дизайн проекта в различных браузерах

Браузеры:

- Google Chrome (latest)
- Firefox (latest)
- Opera (latest)
- Internet Explorer 11
- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 9
- Safari

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

3.1.4 Тестирование на мобильных устройствах

Цель:

Тестирование верстки и функционала на различных мобильных устройствах.

Устройства, утвержденные к проверке:

- Samsung Galaxy S4, Android 4.4.2, 1920x1080;
- Homtom Ht3, Android 5.1, 1280x720;
- Vkworld F1, Android 5.1, 854x480;
- Leagoo Z5, Android 5.1, 854x480;

Также тестирование, с использованием эмуляторов, будет проведено на устройствах:

- Iphone 6 Plus, iOS 8.0, 1920x1080;
- Iphone 6, iOS 8.0, 750x1334;
- Iphone 5, iOS 6, 640x1136;
- Iphone 4, iOS 4, 960x640;
- MS Lumia 640, Windows phone, 1280x720;
- LG Nexus 5X, Android 6.0, 1920x1080;
- Ipad Air, iOS 6, 1536x2048;
- Ipad Mini, iOS 6, 768x1024.

Стоит учесть, что баги, найденные при тестировании в эмуляторах, могут не воспроизводится на реальных устройствах, и наоборот.

3.1.5 Тестирование удобства использования

Цель:

Проводится для оценки удобства сайта в использовании для потенциального пользователя

Описание процесса:

- Оценка удобства использования сайта при просмотре товара, кнопок, корзины, поиске товаров, отображении в портретном и ландшафтном режиме на мобильных устройствах и др. активностях пользователя.
- Составление предложений по улучшению удобства использования сайта.

Сайтru	Версия: 1.1
Тест план	Дата: 13.07.16

4. План работ

Задача	Объем работ	Дата начала	Дата окончания
Составление тест плана		04.07.2016	
Составление чек-листа		04.07.2016	
Выполнение тестирования		04.07.2016	

5. Конечные результаты

Конечным итогом проведения тестирования должен стать оформленный конечный результат процесса тестирования с описанными дефектами, а также рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.

По состоянию на 13.07.2016 в багтрекер Trello занесено 88 багов:

- 1 Critical;
- 17 Major;
- 38 Minor;
- 32 Trivial.

Кроме этого, найдено 10 багов "Страница не найдена - 404".

Отдельно добавляются предложения по улучшению удобства использования в список "Юзабилити".